Anexo II da Portaria XX/XX																												
Cronograma																												
GT Direito de Construir		Semana																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Fase 1 - Instrumentos monitorados																											
1	Outorga Onerosa do Direito de Construir																										
2	Transferência do Direito de Construir																										
3	Cota de Solidariedade																										
Fase 2 - Instrumentos não monitorados																											
Planejamento																											
1	Direito de Superfície																										