Quadro 5. Cronograma geral das ações do PMAU

Cronograma Geral das Ações		2019								2020					
		MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Etapa I	Constituição de GT SVMA														
	Levantamento de dados/estudo/informações														
	Elaboração de diretrizes básicas e cronograma														
	Constituição de GT Intersecretarial														
Etapa II	Revisão e atualização do diagnóstico														
	Discussão/Proposta de Conteúdo para o Plano e Divisão em Subgrupos														
	Análise e desenvolvimento das temáticas de cada subgrupo														
	Oficinas Técnicas														
	Oficinas Participativas														
	Oficina SWOT														
	Definição de Indicadores														
	Elaboração de Plano de Ação do PMAU														
	Elaboração de cronograma de implementação e monitoramento														
Etapa III	Elaboração da minuta do PMAU														
	Apresentação da minuta no CADES														
	Publicação do PMAU														