

| Etapas | Atividades |
|---|--|
| Etapa I | Constituição de GT SVMA |
| | Levantamento de dados/estudo/informações |
| | Elaboração de diretrizes básicas e cronograma para o PMAU |
| | Constituição de GT Intersecretarial |
| Etapa II | Revisão e atualização do diagnóstico |
| | Discussão e Proposta de Conteúdo para o Plano e Divisão em Subgrupos |
| | Análise e desenvolvimento das temáticas de cada subgrupo |
| | Oficinas Técnicas |
| | Oficinas Participativas |
| | Oficina SWOT |
| | Definição de Indicadores |
| | Elaboração de Plano de Ação do PMAU; |
| Elaboração de cronograma de implementação e monitoramento | |
| Etapa III | Elaboração da minuta do PMAU |
| | Apresentação da minuta no CADES |
| | Publicação do PMAU |