

Quadro 1. Ações Preliminares e de Planejamento, estabelecidas na Etapa I.

| ETAPA I | Descrição |
|-----------------------------------|---|
| Planejamento e Organização | Constituição do Grupo de Trabalho da SVMA, instituído pela Portaria nº 24/ SVMA/2019 (GT-PMAU); |
| | Levantamento de dados/estudo/informações; |
| | Elaboração do Relatório Final, do Documento Base e do Plano de Trabalho, que determinarão as diretrizes básicas e o Cronograma do PMAU; |
| | Constituição de Grupo de Trabalho Intersecretarial. |